

MARCHE 2019024

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT – LOT 5 COUVERTURE MEMBRANE PVC –

Avenant n° 3

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 16 novembre 2020 ;

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, l'entreprise SMAC, sise ZA des Montagnes - BP 20726 - 239 Impasse de la Volute – 16430 CHAMPNIERS - SIRET 682 040 837 01273, représentée par :

(Qualité, nom, fonction) :

d'autre part,

Vu :

- le marché 2019024 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort, pour le Lot 5 Couverture membrane PVC, signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et l'entreprise et notifié le 27/02/2019 ;
- La délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du 16 novembre 2020

IL EST EXPOSE CE QUI SUIIT :

L'ajout de linéaire supplémentaire de lignes de vie en toiture et un complément d'isolation en continuité thermique derrière le chéneau de la halle bassin sont rendus nécessaires.

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis A/18/285/TM1/3 annexé.

ARTICLE 1 - MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est modifié comme suit :

	montant initial	montant de l'avenant 3	montant après avt 3
Montant total HT	234 358,04 €	4 880,06 €	239 238,10 €
TVA 20,00%	46 871,61 €	976,01 €	47 847,63 €
Montant total TTC	281 229,65 €	5 856,07 €	287 085,72 €

Soit une augmentation de 2,08 %

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20201116-C33-11-2020-DE
Date de télétransmission : 01/12/2020
Date de réception préfecture : 01/12/2020

ARTICLE 2 - DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution est inchangé.

ARTICLE 3 - ANNEXES

Le présent avenant comporte 1 annexe(s).

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
Le titulaire

A Niort, le,
Le représentant légal de la CAN